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190 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 홈/공통  2026/11/10 01:39

189 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 영업/구매  2026/11/10 02:20

188 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 입고/물류  2026/11/10 01:39

187 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 품질/분석  2026/11/10 01:41

186 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 생산/공정  2026/11/10 01:42

185 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 LOT/재고  2026/11/10 01:44

184 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 정산/원가  2026/11/10 01:39

183 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 연구 /R&D  2026/11/10 01:54

182 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 안전/환경  2026/11/10 02:12

181 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 문서중앙화 화면개발  2026/11/10 02:15

180 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 관리  2026/11/10 01:45

179 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 인사/조직  2026/11/10 07:56

178 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 분석관리 염금성 2026/11/10 01:40

173 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 원가배부/내역 김무영 2026/11/10 01:39

172 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 공정/제품별 원가 김무영 2026/11/10 01:38

171 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 휴지통 염금성 2026/11/10 01:47

170 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 통계 염금성 2026/11/10 01:47

169 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 중요문서함 염금성 2026/11/10 02:15

168 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 공유문서함 염금성 2026/11/10 02:14

167 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 최근 조회문서 염금성 2026/11/10 01:46

166 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 내 문서함 염금성 2026/11/10 01:46

165 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 소속부서 문서함 염금성 2026/11/10 01:46

164 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 전자문서함 염금성 2026/11/10 01:46

163 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 승인/처리이력 염금성 2026/11/10 01:45

160 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 알림 설정 염금성 2026/11/10 01:45

156 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 품목 관리 염금성 2026/11/10 01:42

155 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 보류 일반 거래처 관리 양유나 2026/11/10 08:34

151 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 인사 급여 기준 이나현 2026/11/10 02:10

150 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 사내규정 이나현 2026/11/10 02:10

149 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 업무실적 이나현 2026/11/10 02:09

148 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 월간보고 이나현 2026/11/10 02:09
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147 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 평가 결과 이나현 2026/11/10 02:09

146 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 평가서 작성 이나현 2026/11/10 02:08

145 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 평가 회차 관리 이나현 2026/11/10 02:07

144 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 임금체계 시뮬레이션 이나현 2026/11/10 02:06

143 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 임금인상 시뮬레이션 이나현 2026/11/10 02:06

142 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 급여 분석 이나현 2026/11/10 02:05

141 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 급여명세서 이나현 2026/11/10 02:05

140 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 급여 이력 보고서 이나현 2026/11/10 02:04

139 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 급여대장 이나현 2026/11/10 02:04

138 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 공제 수당 관리 이나현 2026/11/10 02:04

137 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 잔업정산 이나현 2026/11/10 02:03

136 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 면접관리 이나현 2026/11/10 02:03

135 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 채용 관리 이나현 2026/11/10 02:03

134 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 보고서 출력 이나현 2026/11/10 02:03

133 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 호봉표 이나현 2026/11/10 02:02

132 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 인력 분석 이나현 2026/11/10 02:02

131 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 입 퇴사 현황 이나현 2026/11/10 02:02

130 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 진행중 일반 승급 승진 관리 이나현 2026/11/10 07:56

128 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 작업허가 현황/ 이력 양유나 2026/11/10 02:12

127 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 승인/처리 양유나 2026/11/10 02:12

126 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 작업허가 신청 양유나 2026/11/10 01:52

125 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 자산관리 양유나 2026/11/10 01:54

124 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 과제관리 양유나 2026/11/10 01:54

123 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 연구자재 출고 양유나 2026/11/10 01:54

122 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 연구자재 입고 양유나 2026/11/10 01:53

121 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 LOT별 원가 김무영 2026/11/10 01:38

120 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 매출통합조회 김무영 2026/11/10 01:38

119 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 매출전표 관리 김무영 2026/11/10 01:37

118 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 원자재 매입현황 김무영 2026/11/10 01:34

117 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 매입정산 현황 김무영 2026/11/10 01:35

116 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 매입전표 관리 김무영 2026/11/10 01:35

115 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 재고비교 염금성 2026/11/10 01:44

114 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 귀금속 수불 김무영 2026/11/10 01:37
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113 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 재고 수불 김무영 2026/11/10 01:37

112 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 LOT 재고현황 염금성 2026/11/10 01:43

111 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 LOT 통합추적 김무영 2026/11/10 01:35

110 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 폐기물 관리 염금성 2026/11/10 01:42

109 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 부자재 관리 염금성 2026/11/10 01:42

108 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 작업 실적 조회 염금성 2026/11/10 01:41

107 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 생산작업 진행 관리 염금성 2026/11/10 01:41

106 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 생산작업 등록 염금성 2026/11/10 01:40

105 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 생산의뢰 염금성 2026/11/10 01:40

104 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 시험성적서 염금성 2026/11/10 01:41

102 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 월마감관리 김무영 2026/11/10 01:39

101 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 출고 현황 양유나 2026/11/10 01:51

100 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 출고 처리 양유나 2026/11/10 01:51

99 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 재고실사 염금성 2026/11/10 01:44

98 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 재고이동 염금성 2026/11/10 01:44

97 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 입고 적치 염금성 2026/11/10 01:43

96 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 재고 위치 현황 염금성 2026/11/10 01:43

95 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 원자재 입고 현황 양유나 2026/11/10 01:50

93 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 차량관리 양유나 2026/11/10 01:50

92 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 시세 환율 양유나 2026/11/10 01:51

91 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 구매정산 현황 양유나 2026/11/10 01:50

90 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 구매정산 처리 김무영 2026/11/10 01:34

89 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 구매정산 대상 목록 양유나 2026/11/10 01:49

88 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 세금계산서 조회 김무영 2026/11/10 01:36

87 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 세금계산서 발행 김무영 2026/11/10 01:36

84 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 견적 확정 관리 양유나 2026/11/10 01:49

83 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 견적서 조회 양유나 2026/11/10 01:48

82 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 견적서 작성 양유나 2026/11/10 01:48

78 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 보류 일반 업무일지 양유나 2026/11/05 06:57

74 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 통합대시보드 김무영 2026/11/10 01:39

69 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 설계 진행중 일반 데이터베이스 구축 윤도훈 2026/10/15 03:46

66 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 보류 일반 2-Factor 인증(MFA) 테스트 김무영 2026/10/28 09:09

63 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 보류 일반 인사데이터 기반 그래프 UI 개발 염금성 2026/09/04 01:05
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60 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 보류 일반 인프라 설치 (개발/운영서버) 김무영 2026/09/04 04:09

59 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 사용자교육 송지우 2026/07/20 02:45

58 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 매뉴얼제작 염금성 2026/07/20 02:46

57 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 안정화 송지우 2026/07/20 02:49

56 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 인수테스트실시  2026/07/20 02:50

55 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 소프트웨어설치 김무영 2026/07/20 02:51

54 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 운영 데이터베이스 구축 유석훈 2026/07/20 02:52

53 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 배포 및 이행계획 수립 송지우 2026/07/20 02:52

52 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 통합테스트 예정 일반 시스템테스트실시 염금성 2026/07/20 02:53

51 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 통합테스트 예정 일반 통합테스트실시 염금성 2026/07/20 02:53

44 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 문서중앙화  2026/10/28 09:14

39 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 ERP  2026/10/28 09:09

35 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 SFA  2026/10/28 09:09

34 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 개발 예정 일반 단위테스트 결과서 작성 김무영 2026/07/20 04:00

33 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 퍼블리싱 예정 일반 대시보드 퍼블 최희강 2026/09/01 04:54

32 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 퍼블리싱 진행중 일반 ERP 퍼블 최희강 2026/10/28 02:04

30 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 퍼블리싱 진행중 일반 퍼블리싱 최희강 2026/10/28 02:04

25 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 설계 예정 일반 테스트 설계 (SIT / UAT 시나리오) 장정희 2026/09/02 01:02

24 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 설계 진행중 일반 프로그램설계 김무영 2026/10/07 04:34

23 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 설계 진행중 일반 데이터베이스설계 윤도훈 2026/10/15 03:46

21 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 설계 진행중 일반 UI 설계 장정희 2026/09/29 01:55

16 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 분석 진행중 일반 요구사항정의 장정희 2026/09/28 01:07

15 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 검수 및 종료 송지우 2026/07/20 04:18

14 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 종료보고 송지우 2026/07/20 04:19

13 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 시스템 인수인계 송지우 2026/07/20 04:19

12 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 종료계획수립 송지우 2026/07/20 04:20

11 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 2월 월간보고 송지우 2026/06/24 07:05

10 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 1월 월간보고 송지우 2026/06/24 07:04

9 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 12월 월간보고 송지우 2026/06/24 07:03

8 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 중간보고 송지우 2026/07/20 04:21

7 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 10월 월간보고 송지우 2026/06/24 07:02

6 성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축 사업관리 예정 일반 9월 월간보고 송지우 2026/06/24 07:01
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